

# EXTREME PROGRAMMING

Studientag 01853

Moderne Programmiertechniken und -methoden

# ANSATZ

- im Mittelpunkt steht der Programmierer
- Methode: schnelles Feedback, schnelle Fehlerbehandlung
- Ziel: qualitativ hochwertige Software, die im Zeit- und Kostenrahmen liegt
  - Verantwortung liegt bei Programmierer und Kunden(!)

# TEST FIRST

- Annahme: Programmierer ist blind für eigene Fehler
- Tests werden zuerst geschrieben, dann das Programm
  - Code kann einfach von Dritten geändert werden
  - Regressionstests sind schon vorhanden

# TEST FIRST II

- Funktionstests
  - testen das Gesamtsystem
  - ersetzen Anforderungsspezifikation
  - Verantwortung liegt beim Kunden

# PAIR PROGRAMMING

- Ansatz: ständiger Review-Prozess zur frühen Fehlererkennung
- nach Diskussion schreibt ein Programmierer den Code, der andere schaut nur zu und hinterfragt den Quellcode
- ständiger Wechsel des Partners



# PAIR PROGRAMMING II

- Vorwurf: Ressourcenverschwendung, Gegenargumente:
  - kein wissenschaftlicher Nachweis
  - erhöht Code-Qualität und zahl sich so am Ende des Projekts aus
  - Wissen über Code auf mehrere Köpfe verteilt
  - gegenseitiges Lernen steigert Langfristig die Produktivität

# ÄNDERUNGEN

- klassisches Wasserfallmodell
    - Änderungen erfolgen später und sind deshalb teurer
  - XP
    - Annahme: Änderungen sollen billig und jederzeit möglich sein
- ➔ These: langfristige Planung lohnt nicht

# ARBEITSWEISE

- Code ist eher einfach denn umfassend
- Code dokumentiert sich selbst
- Rückkopplung: neue Funktionen werden nach jeder Iteration dem Kunden vorgelegt



# ARBEITSWEISE II

- Anforderungen (Systemfunktionen) jeweils auf Karteikarten notiert
  - werden von den Programmierer-Paaren abgearbeitet
  - ersetzen den klassischen Projektplan
  - Programmierer schätzen den Aufwand pro Karte

# ARBEITSWEISE III

- Ende des Projekts nach fixer Anzahl an Releases
  - jedes Release besteht aus mehreren Iterationen
  - jede Iteration wird in 1-4 Wochen entwickelt
  - Arbeitspensum je Iteration nach Können der Programmierer festgelegt

# RESSOURCEN

- klassischer Ansatz: Projektgröße und Zeitplan bestimmen die Teamgröße
- XP: Teamgröße ist fix, Zeit (Anzahl der Releases) nach Projektgröße
  - Verspätung eines Releases wird durch funktionale Einschränkungen des nächsten Releases begegnet
- Kunde sollte für Rückfragen vor Ort sein

# COLLECTIVE CODE OWNERSHIP

- Änderungen an einem Modul werden von verschiedenen Programmierern durchgeführt
  - klassischer Autor entfällt
  - komplexer Code wird durch einfachen ersetzt
  - Fehler werden vom Entdecker und nicht vom Verursacher behoben
- erfordert Formatierungs- und Namenskonventionen



# PROZESS

- XP ist iterativer Prozess
- Ansatz: „If you're going to fail, fail early“
  - kurze Iterationen zeigen Fortschritt und schützen vor Verschiebung von Aufgaben in Richtung Projektende
  - ggf. schon frühzeitiger Produktiv-Einsatz einer Iteration
    - kann zu Änderung der Prioritäten einzelner Funktionalitäten führen

# VORAUSSETZUNGEN

- mind. 2 Programmierer
- max. 10 Programmierer, sonst zu viel Overhead durch Kommunikation
- Einsatz moderner Entwicklungstools (Test-Framework, Refactoring-Tools)
- laut Schöpfern für OOP

# VORAUSSETZUNGEN II

- keine Altlasten
- Bereitschaft, viel nicht produktiven Code (Tests) zu schreiben
- zu Projektbeginn unklare Anforderungen
- experimentierfreudiger Kunde, der stark involviert werden kann

# WERKZEUGE

- Editoren / IDEs mit Syntax-Vervollständigung
- Refactoring-Tools
- (D)VCS (Subversion, Git)
- Build-Systeme, die automatisiert Iterationen übersetzen
- schon gut in vorhandenen Tools integriert, also geringe Kosten in Infrastruktur



# ZUSAMMENFASSUNG

1. Prinzip der kleinen Schritte (iterativer Prozess)
2. Prinzip der Einfachheit (Design während der Implementierung)
3. Prinzip der gemeinsamen Verantwortung
4. Prinzip des sprechenden Codes

# ZUSAMMENFASSUNG II

5. Prinzip des Kunden vor Ort

6. Prinzip keine Überstunden

- $\text{Arbeitspensum} = \text{Zeit} \times \text{Produktivität}$

7. Prinzip der Rückkopplung

- Unit-Tests, Integrationstests, Iterationen, Release)

# AGILE PROZESSE

- Problem des XP: alles ist dynamisch, bis auf den Prozess selbst
- agile Prozesse regen Projektverantwortliche zum reflektieren über Prozessmodelle an